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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA'
LOCALITA' COMUNE DI ALIANO

7152331 |7152331 |(7152331 |7152331 |7152331 |7152331 GIORNI
Descrizione delle principali fasi di intervento 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese
0|PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA 31
1|APERTURA CANTIERE 3
2|ALLESTIMENTO CANTIERE 4
3|SOSTITUZIONE CAVI ELETTRICI ESISTENTI 24
4[{SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI 93
5|MESSA A NORMA QUADRI ELETTRICI 22
6/|SMOBILIZZO CANTIERE 11
7|CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO ‘ 4
TOTALE GG 192




